
附件3  

2021年重点项目半年调整项目汇总表

单位：万元
	序号
	项目名称
	业主单位
	投资

主体
	调整前年度目标任务
	调整后年度目标任务
	责任单位
	当年建设状态
	调整后的2021年计划投资资金来源情况
	调整原因

（逐项详细说明）

	
	
	调整前业主

单位
	调整后业主

单位
	
	计划

投资
	完成效果
	计划

投资
	完成效果
	调整前的责任单位
	调整后的责任单位
	调整前当年建设状态
	调整后当年建设状态
	小计
	上级补助资金
	债券
	县级财政预算
	业主

自筹
	贷款融资需求
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	中央专项资金
	中央预算内资金
	三峡后续资金
	企业

债券
	财政专项债券
	　
	　
	　
	

	合计59个
	　
	　
	311428
	　
	208583
	　
	　
	　
	　
	　
	208583
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	市场主导类9个
	　
	　
	　
	106000
	　
	68000
	　
	　
	　
	　
	　
	68000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	50万头生猪产业一体化
	　
	　
	市场主导
	20000
	    1. 建设常年存栏 1.5万头集中育肥猪场 2个；2. 新建或改扩建家庭农场100个单元； 3. 新建年产20万吨饲料厂1个。   
	20000
	    1. 开工建设常年存栏1.5万头集中育肥猪场2个；2. 完成新建或改扩建家庭农场150个单元。
	　
	　
	　
	　
	20000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20000
	　
	    受生猪市场行情等原因影响，德康公司暂缓饲料厂建设。

	2
	爱情海购物公园
	　
	　
	市场主导
	20000
	    全部楼栋进入外装。
	20000
	    7号楼MALL主体基础建设完工，达到正负零标高；其余楼栋进入外装。
	　
	　
	　
	　
	20000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20000
	　
	    主要因为7号楼MALL位置全部为深填方，基础深，且今年雨水期长，桩基施工难度大，工期延长。

	3
	忠县半导体电子产业项目
	　
	　
	市场主导
	20000
	    完成一期封测生产线厂房装修、设备安装、调试、投产。
	10000
	    完成一期第一幢约3000平方米厂房装修、设备安装、调试。
	　
	　
	　
	　
	10000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10000
	　
	    企业资金困难，放缓投资进度。

	4
	年产4.5亿颗5G手机摄像头项目一期
	　
	　
	市场主导
	12000
	    完成项目一期余下3条镜片生产线设备购置、安装、调试。开展项目二期土地出让，完成规划设计，力争开工建设。
	5000
	    完成项目一期余下3条镜片生产线设备购置、安装、调试；启动二期建设前期工作。
	　
	　
	　
	　
	5000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5000
	　
	    因业主希望在县城周边选址，目前比较困难，二期工作放缓。

	5
	五洲国际汽贸城
	　
	　
	市场主导
	10000
	    完成项目主体建设。
	5000
	    完成项目场坪。
	　
	　
	　
	　
	5000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5000
	　
	    企业投资时序调整。

	6
	聚融新材料产业基地项目
	　
	　
	市场主导
	15000
	    签订投资协议，一期建厂房约2万平方米，购设备约15台，建设4条生产线。
	5000
	    签订投资协议，开工建设。
	　
	　
	　
	　
	5000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5000
	　
	    市场原因，项目签约开工及投产时间顺延。

	7
	九蟒小学
	　
	　
	市场主导
	2000
	    完成基础施工。
	1500
	    进入基础施工。
	　
	　
	　
	　
	1500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1500
	　
	    因通达进场道路未能在计划时间内开工，时间滞后。

	8
	巴山小学
	　
	　
	市场主导
	2000
	    完成基础施工。
	1500
	    进入基础施工。
	　
	　
	　
	　
	1500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1500
	　
	    因坟墓搬迁不及时致时间滞后。

	9
	渝东北进口肉类及农副产品冷链加工集配中心项目
	　
	　
	市场主导
	5000
	    争取签约开工。
	0
	    力争完成前期征地手续。
	县农业农村委
	县供销社
	　
	　
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    该项目为原农业招商组和县供销社共同跟进洽谈的招商项目。今年4月，农业招商组撤销后由县供销社主要跟进洽谈，现已签约。

	政府主导类50个
	　
	　
	　
	205428
	　
	140583
	　
	　
	　
	　
	　
	140583
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	忠县忠州街道香山老旧小区改造项目
	　
	　
	政府主导
	1020
	    全面完工.
	305
	    全面完工。
	　
	　
	　
	　
	305
	305
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    中央财政补助资金比例下降，县级无资金补助。

	11
	重庆市忠县白公街道社区卫生服务中心迁建项目
	　
	　
	政府主导
	2000
	    主体完工。
	900
	    完成主体70%。
	　
	　
	　
	　
	900
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    受35KV过江高压线搬迁影响，需停工3个月左右。

	12
	忠县中学扩容
	　
	　
	政府主导
	600
	    完成内外装修。
	2200
	    内外装修。
	　
	　
	　
	　
	2200
	　
	　
	2500
	　
	　
	　
	　
	　
	    因资金拨付原因致时间进度慢。

	13
	马灌中学教学综合楼
	　
	　
	政府主导
	0
	    完成中央预算内资金申报工作。
	600
	    主体施工。
	　
	　
	策划
	新开工
	600
	600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    资金调整为薄弱能力提升资金并已到位。

	14
	八德小学周转宿舍
	　
	　
	政府主导
	0
	    完成中央预算内资金申报工作。
	170
	    建成。
	　
	　
	策划
	新开工
	170
	170
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    资金调整为薄弱能力提升资金并已到位。

	15
	渝万高铁忠县段
	　
	　
	政府主导
	50000
	    完成征地拆迁安置，开工建设。
	80000
	    启动征地拆迁安置，开工建设。
	　
	　
	　
	　
	80000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	80000
	　
	    国家及市级主导项目，根据目前前期工作进展研判调整。

	16
	2021年度“四好农村路”建设项目
	　
	　
	政府主导
	21000
	    完工。
	10500
	    建设150公里“四好农村路”。
	　
	　
	　
	　
	10500
	6000
	　
	　
	　
	　
	　
	4500
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	17
	金鸡至泰来（双龙）公路改建工程
	畅达公司
	金鸡镇政府
	政府主导
	7800
	    争取上级补助资金到位后开工建设，力争完工。
	500
	    完成黄龙至菩萨岩5.1公里。
	　
	　
	　
	　
	500
	500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	18
	白石至两河段公路改建工程
	　
	　
	政府主导
	7000
	    争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的60%。
	2000
	    力争完成总工程量的50%。
	　
	　
	　
	　
	2000
	2000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	19
	黄金至大岭公路改建工程
	畅达公司
	黄金镇政府
	政府主导
	5500
	    争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的70%。
	1000
	    完成路基工程。
	　
	　
	　
	　
	1000
	500
	　
	　
	　
	　
	　
	500
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	20
	渝万高铁忠县站场枢纽配套设施
	　
	　
	政府主导
	4000
	    开工建设，开展基础施工。
	200
	    完成控详规划。
	　
	　
	新开工
	策划
	200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	200
	　
	    根据高铁主线工程进度及实际情况调整。

	21
	渝万高铁忠县站房
	　
	　
	政府主导
	3000
	    开展基础施工。
	1000
	    启动征地拆迁。
	　
	　
	新开工
	策划
	1000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	　
	    国家及市级主导项目，根据目前前期工作进展研判调整。

	22
	金竹铺至石子段新建工程
	　
	　
	政府主导
	2000
	    争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的25%。
	1200
	    开工建设。
	　
	　
	　
	　
	1200
	1200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	23
	G350拔山互通至杨柳村段（拔山绕场路）
	　
	　
	政府主导
	2000
	    完成总工程量的80%。
	500
	    开工建设。
	　
	　
	　
	　
	500
	500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	24
	三一绿建天子山连接道
	　
	　
	政府主导
	1800
	    完工。
	100
	    完成施工图设计等前期工作。
	　
	　
	新开工
	策划
	100
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    根据天子山开发建设进度调整。

	25
	农村公路安保工程
	　
	　
	政府主导
	1800
	    完工。
	3300
	    安装150公里公里村公路安保设施。
	　
	　
	　
	　
	3300
	1800
	　
	　
	　
	　
	1500
	　
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	26
	三汇至白石（二标段）公路改建工程
	　
	　
	政府主导
	1300
	    完成总工程量的80%。
	500
	    开工建设。
	　
	　
	　
	　
	500
	500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	27
	白石镇园丁渡改桥新建工程
	　
	　
	政府主导
	240
	    完成总工程量的50%。
	200
	    完成总工程量的30%。
	　
	　
	　
	　
	200
	200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	28
	G350县城段改线工程（高铁站对外联络线）
	　
	　
	政府主导
	2000
	    完成施工图设计等前期工作。
	100
	    开展方案研究。
	　
	　
	　
	　
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	100
	　
	　
	    根据高铁主线工程进度及实际情况调整。

	29
	梁忠疏港铁路
	　
	　
	政府主导
	1200
	    启动可研等前期设计。
	300
	    启动可研等前期设计。
	　
	　
	　
	　
	300
	　
	　
	　
	　
	　
	300
	　
	　
	    根据与设计单位初步商谈价格调整投资。

	30
	通用机场连接线新建工程
	　
	　
	政府主导
	800
	    完成施工图设计等前期工作。
	50
	    开展方案研究。
	　
	　
	　
	　
	50
	50
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	31
	G348胥家丫口至高营铺转盘段新建工程
	　
	　
	政府主导
	500
	    完成施工图设计等前期工作。
	50
	    开展方案研究。
	　
	　
	　
	　
	50
	50
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	32
	S204新桥大桥至沙田大桥升级改造工程
	　
	　
	政府主导
	300
	    完成施工图设计等前期工作。
	50
	    开展方案研究。
	　
	　
	　
	　
	50
	50
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	33
	G50沪渝高速公路忠县普乐出口改造工程
	　
	　
	政府主导
	300
	    完成施工图设计等前期工作。
	50
	    完成方案设计等前期工作。
	　
	　
	　
	　
	50
	　
	　
	　
	　
	　
	50
	　
	　
	    根据市级指标及补助资金盘子调整。

	34
	忠县通用航空机场
	　
	　
	政府主导
	300
	    完成可研批复，力争完成招商引资。
	300
	    完成可研报告编制。
	　
	　
	　
	　
	300
	　
	　
	　
	　
	　
	300
	　
	　
	    根据项目实际进度调整。

	35
	梁忠石高速公路
	　
	　
	政府主导
	200
	    推动市上完成可研，并启动初步设计工作，力争完成招商引资。
	200
	    完成线路方案设计，开展可研报告编制。
	　
	　
	　
	　
	200
	　
	　
	　
	　
	　
	200
	　
	　
	    根据与交通局及梁平、石柱会商进度安排统筹调整。

	36
	国道G348汝溪服务区
	　
	　
	政府主导
	20
	    完成施工图设计等前期工作。
	300
	    完成场平。
	　
	　
	策划
	新开工
	300
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	300
	　
	    根据项目实际进度调整。

	37
	2021年忠县马耳坝水库中型灌区节水配套改造工程
	　
	　
	政府主导
	1008
	    全面完成。
	1008
	     完成80%。
	　
	　
	　
	　
	1008
	1008
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    按照全市的进度要求，本年任务完成80%。

	38
	两河水库
	　
	　
	政府主导
	1000
	    完成初设编制。
	1000
	    完成可研编制。
	　
	　
	　
	　
	1000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	　
	    可研未通过，正在修改。

	39
	忠县涂井乡农村移民安置区精准帮扶饮水工程
	　
	　
	政府主导
	4110
	    全面完工。
	2600
	    完成征地手续，完成主体工程量的60%。
	　
	　
	　
	　
	2600
	　
	　
	2600
	　
	　
	　
	　
	　
	    1、市集体土地征收补偿安置方法改革，7月新规才出台实行，征地手续未办理下来；2、2021年3月开工，施工合同签订为540天。

	40
	忠县任家镇农村移民安置区精准帮扶人饮工程
	　
	　
	政府主导
	3230
	    全面完工。
	2000
	    完成征地手续，完成主体工程量的60%。
	　
	　
	　
	　
	2000
	　
	　
	2000
	　
	　
	　
	　
	　
	    1、市集体土地征收补偿安置方法改革，7月新规才出台实行，征地手续未办理下来；2、2021年3月开工，施工合同签订为540天。

	41
	鸣玉溪棚户区国有企事业单位拆迁还建房
	　
	　
	政府主导
	5600
	    完成二次装修及智能化工程量73%，同步完成因二装施工影响主体及装饰、消防安装施工内容。
	3500
	    完成装修工程总工程量的40%。
	　
	　
	　
	　
	3500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3500
	　
	    从装修工艺程序上需要时间，无法进行抢时间，与土建施工存在差异，从实际情况来看，无法按原计划完成。

	42
	忠县县城九蟒市政道路A线工程
	　
	　
	政府主导
	1200
	    完成边坡工程量的40%。
	600
	    完成边坡工程量的20%。
	　
	　
	　
	　
	600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	600
	　
	    因前期尚品忠州开挖边坡达82米高，未按逆作法施工，故边坡施工难度系数较大。

	43
	忠县国道G350王院子垭口至西流安置房段改建工程
	　
	　
	政府主导
	200
	    完成前期工作并开工建设。
	100
	    完成施工图、预算等前期手续。
	　
	　
	新开工
	策划
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	100
	　
	    涉及集体土地约45亩，征地报件耗时较久，土地作为报件前置要件，无法办理用地规划手续及施工许可。

	44
	忠县电竞小镇污水管网工程
	　
	　
	政府主导
	3000
	    完成总工程量的40%。
	1000
	    完成总工程量的20%。
	　
	　
	　
	　
	1000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	　
	    因项目总投资缩小且部分段涉河（水下作业），相对进度放缓。

	45
	忠县忠州街道独珠村美丽乡村建设人居环境整治
	　
	　
	政府主导
	2000
	    农村房屋风貌改造，外墙面整治180529平方米、屋面维修整治138358平方米。
	2500
	    完成示范点开工建设。
	　
	　
	　
	　
	2500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2500
	　
	    因库心办专题会议后方案调整。

	46
	鸣玉溪公园四期
	　
	　
	政府主导
	1000
	    完成总工程量的80%。
	200
	    完成前期手续并工建设。
	　
	　
	　
	　
	200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	200
	　
	    项目无资金来源。

	47
	银山安置点连接道一路
	　
	　
	政府主导
	10000
	    工程完工。
	9000
	    挡墙、管网等附属结构完成50%，桥梁架设完成70%，路基工程完成100%。
	　
	　
	　
	　
	9000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	9000
	    地质情况发生变化，为确保安全与质量，需论证后实施，影响工期60天，入夏以来汛期及学校考试等原因造成工期延后。

	48
	忠县忠州中学校迁建工程暨县体育中心建设项目
	　
	　
	政府主导
	10000
	    完成体育中心的建设；完成学校的精装修、设施设备采购、学校功能室的建设等增量增项工程。
	8000
	    完成学校的精装修、设施设备采购、学校功能室的建设等增量增项工程，全面投入教学使用。
	　
	　
	　
	　
	8000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8000
	    2021年7月19日忠州中学建设专题会明确暂缓体育中心建设。

	49
	忠县石宝镇集镇移民安置小区综合帮扶人居环境整治项目
	　
	　
	政府主导
	1800
	    全面完工。
	1000
	    外墙整治共23000平方米，修缮外窗装饰及裙楼、骑楼配套。
	　
	　
	　
	　
	1000
	　
	　
	1000
	　
	　
	　
	　
	　
	    项目涉及风貌协调，形象、施工等方案调整时间跨度大。

	50
	忠县乌杨新区拓展区（二期）道路工程
	　
	　
	政府主导
	8000
	    完成主体工程的70%。
	200
	    完成前期工作。
	　
	　
	新开工
	策划
	200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	200
	　
	    暂无项目入住，融资未到位。

	51
	忠县工业园区长江岸线绿化环境提升工程
	　
	　
	政府主导
	500
	    开工建设。
	100
	    策划。
	　
	　
	新开工
	策划
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	100
	　
	    因长江绿化缓冲带暂未确定，无法确定实施范围。

	52
	重庆港忠县港区乌杨公用码头一期续建工程
	　
	　
	政府主导
	500
	    开工建设。
	100
	    完成前期工作。
	　
	　
	新开工
	策划
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	100
	　
	    实际投资人及二期泊位功能未确定。

	53
	忠县乌杨新区西部拓展区道路工程（一期）
	　
	　
	政府主导
	3000
	    完成主体工程的50%。
	100
	    完成前期工作。
	　
	　
	新开工
	策划
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	100
	　
	    三一绿建用地需求改变，暂不实施。

	54
	忠县工业园区西部拓展区基础设施建设项目（场平工程一期）
	　
	　
	政府主导
	12000
	    全面完成。
	100
	    完成前期工作。
	　
	　
	新开工
	策划
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	100
	　
	    三一绿建用地需求改变，暂不实施。

	55
	忠县乌杨新区西部拓展区连接道工程（一期）
	　
	　
	政府主导
	9000
	    完成主体工程的30%。
	200
	    完成前期工作。
	　
	　
	新开工
	策划
	200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	200
	　
	    三一绿建投产较低且融资未到位。

	56
	忠县融媒体中心标准化建设
	　
	　
	政府主导
	11,000
	    建设完工并投用。
	200
	    完成施工图设计。
	　
	　
	新开工
	策划
	200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	200
	　
	    项目无资金来源，业主单位无融资能力，建议将原忠县广播电视台（北山广场大礼堂地段）和原忠州日报社综合楼办公楼（现婚姻登记中心和城市管理局占用）无偿划拨给通达公司，由通达公司实施本项目。

	57
	黄金河流域石黄段生态整治工程项目
	　
	　
	政府主导
	600
	    完工。
	500
	完成项目主体建设。
	　
	　
	　
	　
	500
	500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    前期工作耗时过长。

	58
	忠县皇华城考古遗址公园项目
	　
	　
	政府主导
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    本项目只调整项目名称和建设内容，年度目标任务不做调整。

	59
	忠县石宝寨-三峡橘海景区提档升级项目（一期）
	　
	　
	政府主导
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	    本项目只调整项目名称和建设内容，年度目标任务不做调整。
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