






忠府办发〔2023〕55号


忠县人民政府办公室
关于调整部分重点项目年度建设目标
任务的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府各部门：
经县委第76次常委会会议、县政府第56次常务会议审定，决定对2023年部分重点项目年度建设目标任务进行调整。取消邓家沱危化码头等项目26个，减少年度投资19.56亿元；调整忠县县城苏家小区沿江综合整治工程等50个项目年度建设目标任务，增加年度投资0.33亿元；新增磨子湖生态修复综合治理工程等项目14个，新增年度投资19.46亿元。
调整后，项目个数由年初的301个调整到289个，年度计划投资由年初的154.38亿元调减到154.61亿元。

附件：1．2023年重点项目半年取消项目汇总表
2．2023年重点项目半年调整项目汇总表
3．2023年重点项目半年新增项目汇总表
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附件1
2023年重点项目取消项目清单
单位：万元
	序号
	项目名称
	业主单位
	责任
单位
	总投资
	年度计划投资
	2023年建设内容及规模
	当前推进形象
进度
	取消的原因（详细）

	1
	邓家沱危化码头
	畅达公司
	县交通局
	15000
	100
	完成初步设计等前期工作
	
	涉及原招商引资企业纠纷，建议取消该项目。

	2
	忠县白石河河道水环境综合治理工程项目
	畅达公司
	县水利局
	4595
	2000
	完成总工程量的50%。
	开展施工图设计
	正在积极争取上级补助资金，资金暂未到位，建议取消该项目。

	3
	LNG水上能源加注站
	通瑞公司与资产公司、东朋公司、忠润公司和畅达公司联合组建项目公司
	通瑞公司、畅达公司
	20000
	2000
	开工建设。
	未启动。
	高速集团资产公司表示该项目因忠润能源集团的退出，土地价款、市场前景、气源点是否稳妥等原因集团公司要求再论证，目前搁置该项目的推进，建议取消该项目。

	4
	忠县黄金镇大山村、绍溪村、黄金村、甘田村农村移民安置区精准帮扶项目
	黄金镇政人民政府
	黄金镇政府
	4000
	1000
	全面完工。
	未开工。
	资金计划未下达。

	5
	忠县高端磷酸铁锂电池正极材料扩能项目
	重庆特瑞新能源材料有限公司
	县经济信息委
	150000
	110000
	完成厂房主体工程建设，设备订购。
	项目未启动。
	因市场变化，投资方已申请取消项目，已签订项目解除协议。

	6
	日储能70万度固态铅硅储能项目
	中能电投（重庆）新能源集团有限公司
	县经济信息委
	150000
	200
	项目签约，启动项目建设前期工作。
	项目已签约，但未启动。
	因市场变化，投资方与县内用电大户企业洽谈后未达成合作，项目无法继续实施。已签订项目解除协议。

	7
	年产100台潜孔凿岩钻机项目
	重庆迈威重工机械有限公司
	县经济信息委
	5000
	2000
	项目签约，启动厂房建设，完成部分设备订购。
	项目已签约，但未启动。
	因企业资金困难，目前未缴纳项目保证金，项目暂缓实施。建议取消该项目。

	8
	中药材种植及农副产品加工项目
	重庆祯瑞农业有限公司
	县工业园区管委会
	20000
	5000
	建设种植基地1万亩；农副产品加工厂项目占地20亩，建厂房13400平方米，购置新设备5套，建生产线5条，形成年深加工农副产品10万吨生产能力。
	由于该项目投资人资金至今未筹集到位，导致不能按期正常推进。拟解除协议。
	由于该项目投资人资金至今未筹集到位，导致不能按期正常推进。拟解除协议。

	9
	沥青码头
	畅达公司
	县交通局
	6000
	2000
	开工建设。
	
	沥青码头和危化码头项目重复。

	10
	G348仁义道班至常家堡（任家绕场路）
	待定
	县交通局
	7125
	2000
	开工建设。
	完成可研报告。
	涉及土地无法解决。

	11
	长塘溪至坪山
	涂井乡政府
	县交通局
	500
	500
	全面完工。
	
	涉及基本农田无法实施，且无资金来源。

	12
	长（寿）忠（县）万（州）高速公路
	待定
	县交通局
	750000
	1000
	方案研究。
	
	暂无资金来源。

	13
	长江三桥
	待定
	县交通局
	200000
	500
	方案研究。
	
	暂无资金来源。

	14
	南溪隧道
	待定
	县交通局
	15600
	3000
	完成施工图设计。
	
	县上研究取消。

	15
	小区配套幼儿园装修
	县教委
	县教委
	1000
	400
	启动装修。
	设计阶段
	报送时未明确项目业主，现明确项目业主，调增项目中予以明确。

	16
	忠县生态肉牛一体化项目
	重庆乐诚生态农业有限公司
	县农业农村委
	1200
	1200
	占地面积约45亩，建3个肉牛养殖场，存栏600头；建600亩内优质高效牧草种植基地。
	已完成建设进度45%。
	选址困难，涉及基本农田。

	17
	重庆星博化工有限公司原址场地土壤治理修复2期项目
	重庆市通达投资有限公司
	忠县生态环境局
	1600
	1600
	完成重庆星博化工有限公司原址场地土壤治理修复工程。
	已完成污染土壤治理修复24300立方米。
	该项目为策划类，实施方案报生态环境部审核时未通过，无资金来源。

	18
	重庆市忠县汝溪河白石河等河道生态修复项目
	重庆市通达投资有限公司
	忠县生态环境局
	200
	200
	启动项目招投标。
	已完成项目初步设计方案编制并上报中央专项资金系统。
	该项目为策划类，实施方案报生态环境部审核时未通过，无资金来源。

	19
	重庆市忠县马灌镇高洞、新生街道吊钟坝场管网整治工程
	忠县蓝天环境有限公司
	忠县生态环境局
	200
	200
	启动项目招投标。
	已完成项目初步设计方案编制。
	该项目为策划类，实施方案报生态环境部审核时未通过，无资金来源。

	20
	苏家梯子片区老旧小区配套基础设施项目
	通达公司
	通达公司
	4500
	500
	完成项目总工程量的10%。
	
	已纳入市场主体实施，建议取消。

	21
	忠县北门老旧小区配套基础设施整治提升项目
	通达公司
	通达公司
	6000
	200
	启动项目招投标。
	方案设计阶段。
	本项目为争取上级补助资金项目，截至目前无资金来源，建议取消。

	22
	金科集美江山
	重庆中峰房地产
	县住房城乡建委
	340000
	20000
	部分楼栋主体完工，部分楼栋主体施工。
	因开发商资金链出现问题，暂未复工。
	市场主导类项目，市场主体资金链断裂.

	23
	银山片区房地产开发（一期）
	金沙河面业有限责任公司
	县住房城乡建委
	60000
	24000
	开展前期工作，力争开工建设。
	已完成一期厂房建设，拟开展开发前期工作。
	市场主导类项目，市场信心不足，拿地不积极。

	24
	希望·悦江府二期
	重庆忠胜房地产开发
	县住房城乡建委
	40000
	10000
	开展前期工作，力争开工建设。
	开展部分前期准备工作
	市场主导类项目，市场信心不足。

	25
	九蟒市政道路A线
	县通达公司
	县住房城乡建委
	3800
	1000
	项目完工。
	已完成第六级边坡开挖和护坡工程，等待尚品忠州开发项目完成责任开挖后实施路基工程。
	市场主体尚品忠州开发项目资金回笼不理想，其责任开挖土石方无法确定。

	26
	县域商业体系建设项目
	县商务委
	县商务委
	5000
	5000
	项目完工。
	未启动。
	商务部资金计划未下达。

	
	合计
	
	
	1811320
	195600
	
	
	




附件2
2023年重点项目调整项目清单
单位：万元
	序号
	项目名称
	业主单位
	调整前年度目标任务
	调整后年度目标任务
	调整前建设时间
	调整后建设时间
	责任单位
	责任县领导
	当年建设状态
	调整原因（逐项详细说明）

	
	
	调整前的业主单位
	调整后的业主单位
	计划投资
	完成效果
	计划投资
	完成效果
	开工
时间
	完工
时间
	开工
时间
	完工时间
	调整前的责任单位
	调整后的责任单位
	调整前的责任县领导
	调整后的责任县领导
	调整前的当年建设状态
	调整后的当年建设状态
	

	1
	忠县县城苏家小区沿江综合整治工程
	
	
	
	
	
	
	
	2023年6月
	
	2023年11月
	
	
	
	
	
	
	苏家项目滞后的原因：一是前期码头拆除到2022年4月才结束；二是取料场、弃土场确定滞后；三是绿化方案是2023年6月初才定，绿植受季节的影响，10月和11月栽种最适宜；四是设计路基沉降需经历两个涨跌水期，沥青铺设待路基稳定后再实施，更耐用。

	2
	忠县东溪镇张家院子滑坡应急抢险治理工程
	
	
	
	
	
	
	
	2023年6月
	
	2023年12月
	
	
	
	
	
	
	该项目在施工过程中，东溪镇钟溪村6、7组村民房屋开裂，村民认为是滑坡治理导致房屋开裂，导致村民多次堵工上访而停工。5月10日，按照王建华常委要求，通达公司对于张家院子抢险项目作后续勘察报告，对于房屋开裂情况摸清原因；东溪镇政府对涉及到的居民作摸底调查。目前报告已出，待上报分管县领导作部署后复工。

	3
	忠县县城州屏段岸线环境综合整治工程
	
	
	
	
	
	
	
	2023年12月
	
	2024年9月
	
	
	
	
	
	
	一是每年有8个月的蓄水期（9月下旬-5月上旬），受蓄水及水位影响，实际施工时间仅4个月（5月下旬-9月上旬）；二是水下部分143-151米位置因水位未退无法进行施工，导致项目进展缓慢。

	4
	忠县金水门片区老旧小区配套基础设施提升项目
	
	
	
	
	
	
	
	2023年7月
	
	2023年9月
	
	
	
	
	
	
	为保证大礼堂重百一带居民用电，原道路市政电力通道无法拆除，导致现在施工时管涵通道施工缓慢，需要交叉作业。

	5
	忠县白公祠文博景区提档升级项目
	
	
	18000
	完成项目总工程量的60%。
	5500
	完成项目施工图、预算。
	
	2023年6月下旬
	
	2024年
	
	
	
	
	新开工
	策划
	1.功能布局一直未确定问题。前期多次调整功能布局，5月23日根据相关县领导要求将档案馆的功能融入到该建筑内，6月8日提供完成调整后的三个备选设计方案。2.规划展览馆布局需与建筑设计同步，完成时间需3个月。3.项目土地回购问题。项目涉及占用水投公司土地约13.7亩，因水投公司与忠县算账问题未解决，造成无法办理项目用地选址、控规调整、规划许可、土地划拨等前期手续，制约项目招投标。4.根据项目基本建设程序倒排工期。在功能定位及布展确定前提下，完成初步设计、施工图设计及审查、预算及预算审核共计3个月，同步完善划拨、工程规划许可、初步设计批复、施工图备案及概算审查基本建设手续完善1个月，招投挂网、公示1个月，前期手续完善总计8个月。

	6
	鸣玉溪公园四期项目
	
	
	
	
	
	
	2023年6月
	
	2023年7月
	
	
	
	
	
	
	
	设计方案优化调整。

	7
	忠县城区㽏井河库岸综合整治工程（西段）
	
	
	10000
	完成项目总工程量的20%。
	23000
	完成项目总工程量的40%。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	忠县忠州中学校迁建工程暨县体育中心项目
	
	
	
	全面完工。
	
	学校部分完工，体育中心部分完成80%。
	
	2023年6月
	
	2024年4月
	
	
	
	
	
	
	1.资金缺口大，目前无资金来源；2.施工单位与分包单位存在合同纠纷，正在走法律诉讼程序。

	9
	忠县银山安置点项目一期
	
	
	
	
	
	
	
	2023年5月
	
	2023年9月
	
	
	
	
	
	
	资金缺口大。

	10
	忠县银山安置点连接道一路
	
	
	
	全面完工。
	
	完成总工程量的90%。
	
	2023年10月
	
	2024年4月
	
	
	
	
	
	
	银山安置点、千里樱园等项目建设，致使一路无法断道施工。

	11
	忠县白公街道千里樱园转型升级项目
	
	
	
	
	
	
	
	2023年10月
	
	2023年12月
	
	
	
	
	
	
	项目建设用地未完全交付，土地调整（农转用）周期较长，完工时间需视土地交付时间而定。

	12
	新生加油站
	
	
	1300
	开工建设。
	1500
	完成总工程量的80%。
	2023年7月
	2023年12月
	2023年10月
	2024年6月
	
	
	
	
	
	
	1.新生控规调整导致土地出让延后，需招拍挂取得土地后才能开展前期工作。

	13
	忠义大道外侧杨家溪至漕溪河段生态修复工程
	
	
	11000
	完成总工程量的70%。
	8000
	完成总工程量的70%。
	2023年7月
	2024年7月
	2023年9月
	2024年6月
	
	
	
	
	
	
	2022年10月市政府新规，182m水位线下施工需到长江委审批项目行洪论证，审批时间较长，故需对项目开工时间调整。

	14
	忠州街道新桥社区3组四公里不稳定斜坡治理工程
	
	
	280
	完成项目进度35%。
	1000
	完成项目进度50%。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	根据施工图设计报告明确，该项目工期为1年，现已组建项目部，正在进行场平及青苗丈量工作，因需保证该项目的质量与安全，今年无法完成100%工程量。

	15
	年产3000套全屋家具定制生产项目
	
	
	
	
	
	
	2023年5月
	
	2023年7月
	
	
	
	
	
	
	
	因法定审批时间无法提前，暂未取得用地许可，因此将原计划5月开工延长到7月开工。目前正在进行挂网公示。

	16
	油泥资源化利用项目
	
	
	500
	项目签约，启动项目建设前期工作。
	3000
	完成土地出让，项目开工建设。
	2024年
	
	2023年10月
	
	
	
	
	
	策划
	新开工
	项目已签约，目前企业已提交用地申请，正进行土地招拍挂程序，预计10月底开工建设。

	17
	粮食加工仓储及包装饮用水生产项目（一期）
	
	
	
	一期新进设备一批，调试并投入使用。
	
	完成宿舍楼、食堂、办公楼的主体建设并投用。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	受大的市场环境影响，集团公司对今年投资计划作了调整，目前重庆项目今年的主要工作是完成办公楼、宿舍楼、食堂的建设。

	18
	年产10亿粒射钉一体钉项目
	
	
	
	完成一期厂房建设，设备购置、安装、调试、投产。
	
	完成一期厂房建设。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	由于之前的施工方问题，导致项目一直欠进度，2023年5月底与其解除协议后项目复工，新的施工队刚进场。

	19
	三一绿建绿色智能产业项目
	
	
	
	矿山建设、启动廊道和破碎场前期工作、启动配套码头前期申报工作。
	
	矿山建设、启动廊道和破碎场前期工作。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	因政策原因，码头只能由国有企业运营。

	20
	年产3万套电线杆搬迁项目
	
	
	
	项目完工。
	
	项目开工。
	2023年6月
	
	2023年10月
	
	
	
	
	
	
	
	由于建设土地涉及移民存量土地，另有部分拟出让地块与其他企业存在重叠，办理手续繁杂，导致项目欠进度。

	21
	能效提升技改增划资源项目
	
	
	
	1.石板水石灰岩矿山增资扩界：拟划定矿区范围1.058km2，增划石灰石资源量1.9亿吨；2.金矿村水泥配料用砂岩矿山增资扩界:拟划定矿区范围面积0.173km2,增划资源量470万吨；3.新建棕树包水泥配料用泥岩矿拟设矿区面0.2662km2，资源量3023.22万吨。
	
	1.石板水石灰岩矿山增资扩界：拟划定矿区范围1.058km2，增划石灰石资源量1.9亿吨；2.金矿村水泥配料用砂岩矿山增资扩界:拟划定矿区范围面积0.173km2,增划资源量470万吨。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	棕树包水泥配料用泥岩矿：现乌杨园区的垃圾作为配料已够生产用，因此暂不推进。

	22
	年产1000万吨无机非金属环保功能材料项目
	
	
	
	待林地、土地调规以后，签订投资协议，主体工程开工。
	
	开展林地、土地调规、勘探等前期工作。
	2023年12月
	
	2024年6月
	
	
	
	
	
	新开工
	策划
	国家自然保护区调整方案预计今年底或明年初才能取得国家林草局的批复。

	23
	忠县乌杨新区弃土场
	
	
	
	全面完工。
	
	完成工程量的50%。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	年初计划开工时间为6月份，由于前期多次选址，导致前期工作滞后。计划开工时间由6月调整为9月，预计完工时间由2023年12月调整为2024年3月。

	24
	忠县至石宝沿江旅游公路
	
	
	
	
	
	
	
	2023年12月
	
	2024年4月
	
	
	
	
	
	
	1.资金缺口大，上级补助资金不到位；2.兰家山大桥倒排工期必须要2023年12月主体合拢。

	25
	渝万高铁忠县段
	
	
	52400
	完成总工程量约5%。
	70000
	完成总工程量约6%。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	G350忠县至南溪新建道路
	
	
	34000
	开工建设。
	30000
	完成施工图设计。
	2023年12月
	2025年12月
	2024年
	2026年
	
	
	
	
	新开工
	策划
	1.可研及初步设计由市级审批，相关招标需在市级开展，周期长。2.黔万高铁接入忠县站，整体平面布局需要调整，站前大道需重新调整。3.南溪半岛涉及基本农田。

	27
	G348甘井二桥至新桥新建道路
	
	
	35840
	开工建设。
	30000
	完成施工图设计。
	2023年12月
	2025年12月
	2024年
	2026年
	
	
	
	
	新开工
	策划
	

	28
	渝万高铁忠县站综合客运枢纽
	
	
	
	
	
	完成施工图设计。
	2023年8月
	2025年12月
	2024年
	2026年
	
	
	
	
	新开工
	策划
	1.黔万高铁接入忠县站，整体平面布局需要调整，站前大道需重新调整。2.南溪半岛涉及基本农田。3.建设模式待定，影响前期工作。

	29
	新建四方碑至善广公路
	县公路养护中心
	畅达公司
	
	
	
	
	2023年5月
	2023年12月
	2023年9月
	2024年12月
	
	
	
	
	
	
	资金计划文件4月18日送县财政会签，还未签发，后续工作无法推进。

	30
	G348K1054+700-K1060+800段滑坡治理工程
	县公路养护中心
	畅达公司
	
	
	
	
	2023年5月
	
	2023年7月
	2023年12月
	
	
	
	
	
	
	因业主调整。

	31
	黄金至大岭公路改建工程
	
	
	
	
	
	
	2023年6月
	
	2023年8月
	2024年
	
	
	
	
	
	
	资金计划文件4月18日送县财政会签，5月30日签发，相关工作推迟。

	32
	忠石快速旅游公路配套设施及生态修复项目
	
	
	6000
	全面完工。
	3000
	开工建设。
	2023年6月
	
	2023年10月
	2024年
	
	
	
	
	
	
	因方案修改调整，且季节因素。

	33
	忠县忠州街道慢行绿道路面油化工程
	
	
	
	
	
	
	
	2023年6月
	
	2023年10月
	
	
	
	
	
	
	因路基沉降影响进度。

	34
	农村公路安保工程
	
	
	1800
	安装100公里农村公路安保设施。
	6000
	安装300公里农村公路安保设施。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	新增规模。

	35
	忠县独珠半岛二面江连接道
	
	
	
	全面完工。
	
	完成工程量50%。
	
	2023年10月
	
	2024年
	
	
	
	
	
	
	暂无资金，进度滞后。

	36
	忠县长江大桥健康监测系统
	
	
	986
	全面完工。
	200
	完成施工图设计。
	2023年6月
	
	2024年
	
	
	
	
	
	新开工
	策划
	需要吊杆更换和防撞设施完成后实施。

	37
	忠县长江大桥防船撞设施工程
	
	
	3100
	全面完工。
	2000
	完成工程量50%。
	2023年6月
	
	2023年9月
	2024年6月
	
	
	
	
	
	
	市级补助资金计划暂未下达。

	38
	忠县长江大桥吊杆更换
	
	
	2000
	完成总工程量70%
	1500
	完成工程量50%。
	2023年6月
	
	2023年9月
	2024年6月
	
	
	
	
	
	
	市级补助资金计划暂未下达。

	39
	忠县独珠苏家至城区连接道项目
	
	
	3163
	涉及占用市水投公司土地，待土地回购完成前提下开工建设。
	1000
	力争开工建设。
	2023年6月
	
	2023年12月
	2024年
	
	
	
	
	
	
	因方案调整，且涉及水厂土地事宜。

	40
	年产600万套玩具项目
	
	
	
	项目完工。
	
	项目一期完工。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县政府与广东锦彩实业有限公司签订合同约定2023年完成一期建设。

	41
	森林防火基础设施
	
	
	4433
	新建森林消防水池32口，森林防火公路68.2千米。
	1000
	新建森林消防水池32口。森林防火公里3公里。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	因防火公路绝大部分涉及自然保护区，加之财政资金紧张，不能及时落实。

	42
	忠县敬老院整体社会化运营项目
	
	
	500
	启动项目并完成50%建设内容。
	0
	启动项目建设。
	2023年6月
	
	2023年12月
	
	
	
	
	
	
	
	一是涉及面大，涵盖全县29个乡镇（街道）的敬老院；二是国有资产处置规范要求高，要求对敬老院进行资产及租金进行评估，流程所需时间长；三是涉及特困人员集中供养事宜，社会关注度较高，政策鼓励公建民营，但整体社会化运营的区县少，目前仍在不断探索。因此，要结合政策和实际情况进一步调研、论证，项目启动时间将延迟。

	43
	忠县磨子特困人员供养设施项目
	
	
	200
	开工建设。
	50
	完成前期工作。
	
	
	
	
	县卫生健康委
	县民政局
	
	
	新开工
	策划
	因建筑设计规范调整，现需要重新进行规划设计，预计本年不能开工建设。

	44
	忠县磨子土家族乡白河村生态环境综合整治工程
	
	
	589.37
	项目完工。
	173
	项目完工。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	因上级下达资金减少，相应的调减了项目建设内容和投资金额，变更了项目名称。变更后的名称为：忠县磨子土家族乡白河村场镇污水管网整改项目。

	45
	独珠村鱼菜共生工厂化养殖项目
	重庆联辉农业科技有限公司
	重庆市独珠江村农业开发有限公司
	
	
	
	
	2023年5月
	
	2023年8月
	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]因市农业农村委下达批复较迟，调整开工时间。

	46
	忠县磨子新生陆基设施化循环水养殖项目
	重庆库心渔业股份有限公司、重庆慕尔庄农业开发有限公司
	重庆慕尔庄农业开发有限公司
	5000
	新建陆基水产养殖高位圆池60口及相关配套生产用房300平方米和生产管理设施设备。
	2500
	新建陆基水产养殖高位圆池30口及相关配套生产用房和生产管理设施设备。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	库心渔业公司在磨子乡选址涉及永久基本农田，不能落地，建设地点改为新生街道中坝村。

	47
	忠县老鹰沟片区燃气管道老化更新改造项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县住房城乡建委
	县经信委
	李心国
	王建华
	
	
	按管线单位行业主管部门调整责任单位。

	48
	水坪新城红星美凯龙房地产开发项目
	
	
	
	
	
	
	2023年6月
	
	2023年10月
	
	
	
	
	
	
	
	签约进度延迟耽搁。

	49
	领秀滨江二期
	
	
	
	
	
	
	2023年5月
	
	2023年12月
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	三峡留城忠州老街打造
	
	
	10000
	建成投用。
	15000
	建成投用。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	201091
	
	204423
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件3
2023年重点项目新增项目清单
单位：万元
	序号
	项目名称
	业主单位
	投资主体
	总投资
	主要建设内容及规模
	项目当前推进情况
	2023年度工作目标任务
	责任单位
	责任县领导
	当年建设状态
	计划新开工时间

	
	
	
	
	
	
	
	计划投资
	完成效果
	
	
	
	

	1
	磨子湖生态修复综合治理工程
	通达公司
	政府主导类
	1500
	对260亩磨子湖环湖路创面进行生态修复综合治理。
	施工图设计
	1500
	项目完工。
	通达公司
	成鸿羽
	新开工
	2023年9月

	2
	新能源汽车专用大型电容器
	重庆市台光电子科技有限公司
	市场主导类
	5000
	拟在现租用的乌杨新区厂房4号楼内, 1800平方米的场地建设6条新能源汽车电容器专用生产线,月生产能力可达到100万只。
	安装设备
	5000
	建成投用
	县工业园区管委会
	王建华
	新开工
	2023年6月

	3
	智能终端“变压器、电感”元器件数字化车间
	忠县南泰电子有限公司
	市场主导类
	1000
	购置泰顺、铭榛等供应商的非标自动化生产线、自动化组装测试线、全自动焊锡机等智能自动化设备,组建多条一体化自动生产线，并配套EPR、MES等系统，建成智能终端"变压器、 电感”元器件数字化车间1个。
	安装设备
	1000
	建成投用
	县工业园区管委会
	王建华
	新开工
	2023年6月

	4
	乌杨新区中学采购
	重庆市通旭投资发展有限公司
	政府投资类
	10000
	主要包含中学各类物资采购，剧场包装等。
	
	10000
	全部完成。
	通瑞公司
	王建华
	新开工
	2023年7月

	5
	年产40万吨磷酸铁锂电池正极材料项目
	重庆特瑞电池材料股份有限公司
	市场主导类
	520000
	项目占地约500亩，建设厂房、办公楼、倒班房，购置设备，建成年产40万吨磷酸铁锂正极材料生产能力
	规划
	100000
	项目签约，完成生产厂房布局、工艺流程及部分生产设备订购等前期工作
	县经济信息委
	王建华
	策划
	2024年

	6
	忠县乌杨新区磨子产业园（二期）
	重庆市通瑞农业发展有限公司
	政府投资类
	50000
	场平面积约500亩，配套完善相关附属设施。
	用地
	1000
	完成前期论证，启动征地工作。
	通瑞公司
	王建华
	策划
	2024年

	7
	忠州幼儿园恒大悦珑湾校区装修项目
	忠州幼儿园
	政府主导类
	500
	装修校舍约2900多平方米，室外活动场地2600多平方米及附属工程。配备开园所需桌凳、床铺、教玩具、户外活动等教育教学设备设施，食堂设备等生活设施设备。
	预算
	350
	完成工程量的70%.
	县教委
	李臣
	新开工
	2023年8月

	8
	忠州四小天鹅湖幼儿园装修项目
	忠州四小
	政府主导类
	500
	装修校舍约3000多平方米，室外活动场地600多平方米及附属工程。配备开园所需桌凳、床铺、教玩具、户外活动等教育教学设备设施，食堂设备等生活设施设备。
	预算
	350
	完成工程量的70%.
	县教委
	李臣
	新开工
	2023年8月

	9
	重庆海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料线SCR脱硝技改示范项目
	重庆海螺水泥有限责任公司
	重庆海螺水泥有限责任公司
	2500
	庆海螺2号熟料生产线将原采用SNCR工艺，现拟建设高温型SCR烟气脱硝系统，自烟气接入至SCR反应器出口，主要包括：还原剂（氨水）输送及喷入系统、SCR反应器（含催化剂层）、除灰系统、烟气接入系统、窑灰输送系统、空压机站及控制系统，其中还原剂（氨水）储存及输送设施利用工厂现场设施进行改造。   
	开工建设
	2500
	改造后，氮氧化物排放浓度从原175mg/m3降低到50mg/m3，低于现行标准30％以上，预计年减排氮氧化物320吨。
	县生态环境局
	李心国
	新开工
	2023年1月

	10
	中博鸣玉央著二期
	重庆中博置业有限公司
	市场主导类
	100000
	16万方，6幢商住配套高层。
	规划论证
	50000
	项目完工。
	县住房城乡建委
	李心国
	新开工
	2023年12月

	11
	江海等16个老旧小区改造提升项目
	重庆市通达投资有限公司
	政府主导类
	14968
	涉及16458户124万平方米老旧小区改造。
	初设
	14968
	项目完工。
	县住房城乡建委
	李心国
	新开工
	2023年1月

	12
	怡心园等7个老旧小区改造提升项目
	白公街道办事处
	政府主导类
	3206
	涉及4451户33万平方米老旧小区改造。
	初设
	3206
	项目完工。
	县住房城乡建委
	李心国
	新开工
	2023年1月

	13
	平湖等9个老旧小区改造提升项目
	忠州街道办事处
	政府主导类
	3402
	涉及4978户37万平方米老旧小区改造。
	初设
	3402
	项目完工。
	县住房城乡建委
	李心国
	新开工
	2023年1月

	14
	忠县新生陆基设施化循环水养殖项目
	重庆库心渔业股份有限公司
	市场主导类
	1350
	新建陆基水产养殖高位圆池16口及相关配套生产用房和生产管理设施设备。
	开工建设
	1350
	项目完工。
	县农业农村委
	田长忠
	新开工
	2023年2月

	
	合计
	
	
	713926
	
	
	194626
	
	
	
	
	







































































抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，
县法院，县检察院，县人武部。
忠县人民政府办公室                     2023年7月10日印发
