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忠县人民政府督查办
关于2023年县政府工作报告目标任务
前三季度推进情况的报告

县政府：
现就2023年县政府工作报告目标任务前三季度推进情况报告如下：
一、总体情况
2023年县政府工作报告目标任务161项，从督查情况来看，各责任单位科学谋划、压荏推进，各配合单位积极协作、敢于担当，各行业、属地部门积极配合、参与研究，共同推进年度工作目标任务。截至2023年9月30日，已完成年度目标任务7项，暂缓实施和调整实施计划7项，进度滞后5项。
二、存在的具体问题
（一）未达到预期的主要指标（共2项）
1.规上工业增加值增长6.2%左右，比年度目标低7.8个百分点。
2.社会消费品零售总额增长7.6%以上，比年度目标低3.4个百分点。
（二）暂缓实施和调整年度实施计划（7项）
1.开工建设LNG水上能源加注站项目已取消。
2.柑橘文化旅游节已取消举办。
3.开工建设白公祠文博景区提档升级项目年度目标调整为开展前期策划工作。
4.开工建设磨子产业园2万平方米标准厂房年度目标调整为开展前期策划工作。
5.开工建设工业园区企业孵化中心及服务中心、危化码头泊位2个，推进5万平方米综合购物中心规划落地等项目调整为纳入核心区统一建设。
6.建成乌杨新区至船舶园连接道年度目标调整为开工建设。
7.全面完工忠石沿江旅游公路年度目标调整为开工建设。
（三）未达到序时进度的任务（共5项）
1.开展产业链招商、精准招商、以商招商，实际到位资金67.3亿元，完成年度目标任务120亿元的56%。
2.建成300亩弃土消纳场，实际完成选址、设计等前期工作，未开工建设，工程进度滞后。
3.改造提升丘陵山区高标准农田3万亩，完成改造提升丘陵山区高标准农田1万亩，完成年度目标任务的33%。
4.推动天地药业、普来克摩托、彤典工艺等企业产品常态化出口，全县实现进出口总额7339万元，完成年度目标任务1.5亿元的48.92%。
5.推动物流线上线下融合发展，建成五洲国际仓储物流中心二期等项目，该项目目前暂未动工。

附件：2023年县政府工作报告前三季度推进落实情况
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