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2024年政府工作报告目标任务、重点项目等
事项1—10月推进情况

10月中旬，县政府督查办组织县发展改革委、县规划自然资源局、县农业农村委等部门，对政府工作报告、重点项目、民生实事等工作任务推进落实情况开展专项督查督办。现将1—10月推进情况通报如下：
一、总体情况
截至10月底，2024年县政府工作报告目标任务188项总体进展较好，各责任单位科学谋划、压实责任，各配合单位积极协作、敢于担当，各行业、属地部门积极配合、认真履责，已完成21项，未达到预期和序时进度的任务分别有4项。10件民生实事项目中，7件民生实事已完成年度目标任务，2件民生实事正全年持续推进，1件民生实事项目正有建设中，已完成年度总投资的98.18%，人民群众交通出行、人居环境、安全保障等民生福祉进一步改善，获得感、幸福感、安全感、认同感持续提升。但部分主要指标、重点工作、重大项目需进一步加大工作力度。
二、具体问题
（一）未达到预期的主要任务（截至10月）
1．规上工业增加值增长6.7%左右，比年度目标低4.3个百分点。
2．限上批发业、零售业企业销售额分别增长0.2%、9.4%左右，分别比年度目标低4.8、5.6个百分点。
3．新增“四上”企业27家，完成全年目标任务的34.6%。资质以上建筑房地产企业8家，完成率100%；限上商贸业企业12家，完成率28.6%；规上工业企业3家，完成率25%；规上服务业企业4家，完成率25%。
4．商品房销售面积增长-18.8%左右，比年度目标低23.8个百分点。
（二）未达到序时进度的重点项目（截至10月）
1．忠县红星片区燃气管道老化更新改造项目（通达公司）：2024年工作目标为开工建设。目前处于招拍挂网阶段。
2．新型柔性薄膜太阳能发电组件产业化项目（县经济信息委）：2024年工作目标为完成厂房租赁，设备订购、安装调试并投产。目前企业在融资，商讨股权阶段。
3．忠县皇华城考古遗址展陈中心（县文化旅游委）：2024年工作目标为完成部分项目开工建设。目前在等待市级部门审查《生态保护红线有限人为活动论证报告批复》。
4．长江忠县苏家至漕溪河码头段岸线生态修复工程——周家溪至漕溪河段（畅达公司）：2024年工作目标为完成项目总工程量的50%。目前处于施工图纸优化设计阶段。
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