
忠府发〔2025〕4号

忠 县 人 民 政 府
关于印发2025年忠县重点项目实施计划

及“四专”人员名单的通知
各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府各部门：

2025年县级重点项目已经县委第一百六十四次常委会会议、县政府第111次常务会议审定，选定2025年重点项目309个，项目估算总投资2272.32亿元，年度计划完成投资169.01亿元。为有序推进2025年全县重点项目建设，现将有关事宜通知如下。
一、提振信心，务实高效推动
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，是现代化新忠县建设纵深推进的关键之年。各单位要深入贯彻党的二十大、二十届二中三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，按照县委“1116”总体工作思路，紧扣“加快打造三峡库区特色中等城市特色产业集群县域样板”总目标，聚焦“双千亿”“双50”支撑目标，按照“渝东北前列、全市争先进位和忠县辨识度”要求，着力推动全县重点项目建设。坚持干字当头，大力提振干事创业精气神，锚定目标、倒排工期、挂图作战，推动全县重点项目建设取得新成效。

二、明确责任，分类推进实施

各单位要按照职责分工，分级负责、协调配合，牵头推进项目建设有关工作。县发展改革委具体负责全县项目工作的总体规划、指导和协调等工作；各项目责任单位具体负责各自领域项目的策划、组织、管理和推进等工作；各项目业主单位要切实履行项目主体责任，积极主动推进项目加快建设；县发展改革委会同县规划自然资源局、县住房城乡建委、县交通运输委、县水利局等行业主管部门做好项目建设过程中困难问题的收集梳理并及时组织研究协调解决；各乡镇（街道）要落实项目征地拆迁和属地维稳相关责任。

三、多方联动，加强要素保障

各乡镇（街道）、部门和单位要建立项目前期工作台账，提高项目备案、核准、审批效率，属于上级审批权限的，主动加强向上汇报沟通衔接，原则上策划项目做到可开工程度。落实好项目要素保障专班制度，全力做好重点项目要素保障及相关问题化解，重大需求提级协调现场解决；聚焦国家“一揽子”增量政策改革，积极争取中央预算内资金、重点围绕“两重”“两新”建设，超长期特别国债等项目资金；加强政府专项债券项目储备，政府专项债券优先支持重点项目建设，支持企业债券发行工作；积极搭建银政企合作平台，引导新增银行贷款额度主要投向重点项目建设；加大吸引社会资本特别是民间资本参与力度，创新价格和收益形成机制，推动投融资体制改革。加强土地指标争取，提高项目供地率。加强水电气通讯管线等部门要素保障，确保新开工项目按期开工，续建项目加快建设。

四、严格程序，从严项目管理

政府投资类的在建项目，原则上投资规模必须控制在已批复的投资额度范围内。不属于县委、县政府部署、基础设施和社会民生补短板等项目，需要县级财政配套资金、融资贷款的从严从紧控制新开工。要严格执行《忠县人民政府办公室关于进一步加强工程建设项目招投标管理的通知》（忠府办发〔2023〕57号）、《忠县人民政府办公室关于进一步加强政府投资工程建设项目概算及合同价管理的通知》（忠府办发〔2020〕59号）、《忠县人民政府办公室关于贯彻落实政府投资工程建设项目超合同价超概算审批的通知》（忠府办发〔2020〕93号）相关要求，严控超合同价等超概算行为。
五、及时调度，强化跟踪督办

按照“四专周赋色，月推季考核”、“十项工作举措”机制要求，进行周简报、周赋色、月通报、季考核管理，坚持问题导向、结果导向，深化分类分级协调调度工作，及时研究解决并上报项目推进存在的困难和问题。各项目“四专”负责人要主动沟通衔接，主动服务参与，主动跟进保障所联系项目，不断增强工作针对性和时效性，精准调度倒逼重点项目加快推进，力促计划项目早开工，开工项目早完工，投产项目早达效。

忠县人民政府

2025年2月19日
（此件公开发布）
抄送：县委各部委，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，

县法院，县检察院，县人武部，各人民团体。
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